



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года

№ 213-рп

г. Омск

О мерах по созданию Центров образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста"
в 2021 – 2023 годах

В целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16 (далее – федеральный проект), в том числе результата федерального проекта "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют Центры образования естественно-научной и технологической направленностей" (далее – мероприятия):

Утвердить:

1) в качестве регионального координатора мероприятий Министерство образования Омской области;

2) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области

В.П. Бойко

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 16 октября 2020 года № 213-рп

Комплекс мер
(дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее – Центры "Точка роста")

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок*
1	Определены ответственный за создание и функционирование Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров "Точка роста"	Региональный орган исполнительной власти (далее – Региональный координатор)	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт РОИВ)	27 ноября 2020 года
2	Утверждены: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров "Точка роста"; - показатели деятельности Центров "Точка роста"; - типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации; - перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	18 декабря 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок*
	малых городах, на базе которых планируется создание Центров "Точка роста"			
3	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Региональный координатор, федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ	Согласно отдельному графику
4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Региональный координатор	Соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря 2020 года, далее по необходимости
5	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	1 марта 2021 года
6	Проведено повышение квалификации сотрудников Центров "Точка роста" по программам из реестра федерального оператора	Региональный координатор, федеральный оператор	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	25 августа 2021 года
7	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Региональный координатор	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2021 года, далее ежегодно
8	Начало работы Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2021 года

* – год подлежит корректировке по результатам прохождения отбора Омской области на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".





ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2021 года

№ 17-рп

г. Омск

О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства Омской области

1. Приложение "Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" к распоряжению Правительства Омской области от 16 октября 2020 года № 213-рп "О мерах по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 – 2023 годах" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 16 октября 2020 года № 214-рп "О мерах по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" в 2021 – 2023 годах" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" заменить словами "детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций";

2) приложение "Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

Приложение № 1
к распоряжению Правительства Омской области
от 10 марта 2021 года № 17-рп

"Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 16 октября 2020 года № 213-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее – Центры "Точка роста")

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Утверждены: - должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров "Точка роста"; - показатели деятельности Центров "Точка роста"; - типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации*; - перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт ОИВ)	18 декабря 2020 года
2	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Региональный координатор,	Письмо федерального оператора и распорядительный акт ОИВ	Согласно отдельному

1	2	3	4	5
		федеральный оператор		графику
3	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	Не позднее 1 апреля 2021 года
4	Сформированы проекты зонирования Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Распорядительный акт ОИВ	Не позднее 1 апреля 2021 года
5	Проведено повышение квалификации сотрудников Центров "Точка роста" по программам из реестра федерального оператора	Региональный координатор, федеральный оператор	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	25 августа 2021 года
6	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Региональный координатор	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2021 года, далее – ежегодно
7	Начало работы Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Информационное освещение в средствах массовой информации	1 сентября 2021 года
8	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"	Региональный координатор	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2 лет

* Под субъектом Российской Федерации в настоящем приложении понимается Омская область.

_____ "

и.у.ф.

Приложение № 2
к распоряжению Правительства Омской области
от 10 марта 2021 года № 17-рп

"Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 16 октября 2020 года № 214-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Утверждены: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков "Кванториум" (далее – школьные Кванториумы); 2) Концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации* школьных Кванториумов, в том числе: - перечень показателей и индикаторов деятельности школьных Кванториумов; - типовое положение о деятельности школьных Кванториумов; - месторасположение; - типовой дизайн-проект и проект зонирования школьных Кванториумов	Региональный координатор	Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт ОИВ)	18 декабря 2020 года

1	2	3	4	5
2	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьных Кванториумов	Региональный координатор, федеральный оператор	Письмо федерального оператора и распорядительный акт ОИВ	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Региональный координатор	Финансовое соглашение	30 декабря 2020 года, далее – ежегодно (по необходимости)
4	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Региональный координатор	Письмо регионального оператора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	Не позднее 1 апреля 2021 года
5	Сформирован проект зонирования школьного Кванториума	Региональный координатор	Распорядительный акт ОИВ	Не позднее 1 апреля 2021 года
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	Не позднее 1 апреля 2021 года
7	Проведено повышение квалификации педагогических работников школьного Кванториума, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания (по программам из реестра федерального оператора)	Региональный координатор, федеральный оператор	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 25 августа 2021 года

1	2	3	4	5
8	Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьных Кванториумов в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Субъект Российской Федерации, проектный офис нацпроекта "Образование"	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2021 года
9	Начало работы школьных Кванториумов	Региональный координатор	Информационное освещение в средствах массовой информации	Не позднее 1 сентября 2021 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	Региональный координатор	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	Не позднее 1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2 лет

* Под субъектом Российской Федерации в настоящем приложении понимается Омская область.

"

any